

UCHWAŁA NR 258/850/22
ZARZĄDU POWIATU KARKONOSKIEGO

z dnia 4 maja 2022 r.

w sprawie akceptacji aneksu do umowy na realizację zadania pn. „Budowa małych rond, progów zwalniających oraz przejścia dla pieszych – w ramach Etapu I zadania pn. Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach powiatowych”

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. *o samorządzie powiatowym* (Dz. U. z 2022 r., poz. 528) oraz na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), Zarząd Powiatu Karkonoskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Akceptuje się projekt Aneksu nr 3 do Umowy Nr 144/2021 zawartej w dniu 6 grudnia 2021 r. z firmą JELTECH Sp. z o.o., z siedzibą: ul. Cypriana Norwida 3, 58-573 Piechowice, w sprawie realizacji zadania pn. „Budowa małych rond, progów zwalniających oraz przejścia dla pieszych – w ramach Etapu I zadania pn. *Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach powiatowych*”.

§ 2. Upoważnia się Starostę Karkonoskiego i Wicestarostę Karkonoskiego do podpisania aneksu do przedmiotowej umowy.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Staroście Karkonoskiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Karkonoski

Wicestarosta Karkonoski

Krzysztof Wiśniewski

Jarosław Kotliński

Członek Zarządu Powiatu

Artur Smolarek

UZASADNIENIE

W Umowie Nr 144/2021 zawartej w dniu 06 grudnia 2021 r. na realizację zadania pn. „Budowa małych rond, progów zwalniających oraz przejścia dla pieszych – w ramach Etapu I zadania pn. *Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach powiatowych*” – w § 17 ust. 2 pkt 3, przewidziana została możliwość zmiany zakresu realizowanych – na podstawie dokumentacji technicznej i kosztorysowej – robót budowlanych, w związku z koniecznością zastosowania innych rozwiązań, niż przewidziane w dokumentacji technicznej, ze względu na stwierdzone wady tej dokumentacji albo możliwość zastosowania zamiennych rozwiązań technologicznych, które nie wpłyną na zmianę przeznaczenia wykonywanej inwestycji w sposób istotny, a które poprawią parametry techniczne obiektu – przy czym zmiana ta nie wpłynie na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy.

Zgodnie z przepisem art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), dopuszczalna jest zmiana umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia niezależnie od wartości tej zmiany, o ile została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, w postaci jasnych, precyzyjnych i jednoznacznych postanowień umownych, które mogą obejmować postanowienia dotyczące zasad wprowadzania zmian wysokości ceny, jeżeli spełniają one łącznie następujące warunki: a) określają rodzaj i zakres zmian, b) określają warunki wprowadzenia zmian, c) nie przewidują takich zmian, które modyfikowałyby ogólny charakter umowy. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr BZP.272.1.11.2021 Zamawiający przewidział możliwość wprowadzenia zmian m.in. w odniesieniu do zakresu realizowanych robót budowlanych, zarówno w ogłoszeniu o zamówieniu, jak i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, określając w tych dokumentach zakres zmian oraz zasady ich wprowadzania. Ustalając możliwość zmiany zakresu realizowanych robót budowlanych w dokumentach postępowania, jak również w zawartej Umowie Nr 144/2021, wskazane zostało, że zmiana tego rodzaju może zostać wprowadzona do umowy na podstawie pisemnego wniosku zawierającego uzasadnienie potrzeby lub konieczności wprowadzenia zmiany, sporządzonego przez stronę występującą o dokonanie zmiany w umowie, a także, iż wniosek wymaga zaopiniowania i zatwierdzenia przez Zamawiającego i Wykonawcę oraz kierownika budowy. Dodatkowo zastrzeżono, że zmiana zakresu robót budowlanych nie wpłynie na zmianę przeznaczenia wykonywanej inwestycji w sposób istotny, przyczyni się do poprawienia parametrów technicznych obiektu oraz że nie wpłynie na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy.

W dniu 17.02.2022 r. do Zamawiającego wpłynął wniosek Wykonawcy robót budowlanych realizowanych na podstawie w/w umowy, tj. firmy JELTECH Sp. z o.o. z siedzibą w Piechowicach (kod pocztowy 58-573), ul. Cypriana Norwida 3, w sprawie wyrażenia zgody na zmianę technologii wykonania progów wyspowych ujętych w ramach zadań nr 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 (wskazanych do realizacji w § 1 ust. 2 pkt 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 Umowy Nr 144/2021 z dnia 6 grudnia 2021r.) z kostki granitowej na zastosowanie mieszanki mineralno-asfaltowej o drobnym uziarnieniu, tj. AC8S KR 3-4. W uzasadnieniu zmiany Wykonawca wskazał, iż zaproponowane rozwiązanie zamienne pozwoli uzyskać bardziej trwałą i dużo mniej kłopotliwą w eksploatacji efekt, gdyż nacisk kół na skosy progów wyspowych będzie powodował rozluźnienie spoin, co w efekcie umożliwi penetrację wodzie i wypadanie kostek granitowych. Ponadto, jak wskazuje

Wykonawca, powyższe rozwiązanie będzie bardziej korzystne finansowo dla Zamawiającego (wykonanie progów wyspowych z zastosowaniem mieszanki mineralno-asfaltowej jest tańsze niż z kostki granitowej).

Wniosek złożony przez Wykonawcę został pozytywnie zaopiniowany i zatwierdzony przez kierownika budowy - p. Kubę Kubiaka, w piśmie z dn. 17 lutego 2022 r. Ponadto przedmiotowy wniosek uzyskał w dniu 21 kwietnia 2022r. pozytywną opinię dyrektora Wydziału Dróg Powiatowych w/m, nadzorującego realizację umowy, a następnie został zatwierdzony przez Zarząd Powiatu Karkonoskiego na posiedzeniu w dn. 21 kwietnia 2022 roku.

Mając powyższe na uwadze, w dn. 21 kwietnia 2022r. Zamawiający zwrócił się do Wykonawcy z prośbą o przygotowanie kosztorysów zamiennych dla zadań nr 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 (wskazanych do realizacji w § 1 ust. 2 pkt 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 Umowy Nr 144/2021 z dnia 6 grudnia 2021r.), w których uwzględniona zostanie wnioskowana przez Wykonawcę zmiana technologiczna. W dniu 25 kwietnia 2022r. Wykonawca przekazał Zamawiającemu kosztorysy zamienne dla 7 (siedmiu) zadań, w których ujęto zmianę technologii wykonania progów wyspowych w Wojcieszycach, Ściegnach, Łomnicy, Podgórzynie, Bukowcu, Płoszczynie i Komarnie, ze wskazaniem zmiany wartości realizacji poszczególnych zadań. W efekcie zmiany technologii wykonania ww. progów wyspowych, która to zmiana w ocenie Zamawiającego nie wpłynie na zmianę przeznaczenia wykonywanej inwestycji w sposób istotny, a ponadto przyczyni się do poprawienia parametrów technicznych powstałych obiektów i przyniesie wymierne korzyści w okresie ich eksploatacji, zmniejszeniu ulega łączna wartość wynagrodzenia dla Wykonawcy (zmniejszenie o 1 294,94 zł, z kwoty 510 570,40 zł na kwotę 509 275,46 zł). W Umowie Nr 144/2021 zawartej w dniu 06 grudnia 2021 r. wskazano, iż dopuszczalna jest zmiana zakresu realizowanych – na podstawie dokumentacji technicznej i kosztorysowej – robót budowlanych, przy czym zmiana ta nie wpłynie na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy. Niemniej jednak, mając na uwadze art. 44 ust. 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o *finansach publicznych* (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.), w którym wskazano, iż wydatki publiczne powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny, w przedmiotowej sytuacji zasadnym jest zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z wnioskiem Wykonawcy z dn. 17 lutego 2022r. oraz przedłożonymi przez niego kosztorysami zamiennymi dla zadań nr 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 z dn. 25 kwietnia 2022r.

Zawarcie aneksu do w/w umowy – w zakresie zmiany zakresu realizowanych robót budowlanych – na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. *Prawo zamówień publicznych*, jest zasadne i nie narusza przepisów tej ustawy, ponieważ wprowadzana zmiana została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określały zakres, charakter oraz warunki wprowadzenia zmian.