

UCHWAŁA NR 388/1298/23
ZARZĄDU POWIATU KARKONOSKIEGO

z dnia 27 września 2023 r.

w sprawie akceptacji treści Aneksu nr 2 do Umowy nr 193/2022 z dnia 28 października 2022 roku na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. 1-go Maja na odcinku od ul. Jedności Narodowej do ul. Kilińskiego w Szklarskiej Porębie (w km 0+000 do 0+561)”

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. *o samorządzie powiatowym* (Dz. U. z 2022 r., poz. 1526 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 i art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2023r., poz. 1605), Zarząd Powiatu Karkonoskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Akceptuje się projekt Aneksu nr 2 do Umowy Nr 193/2022 zawartej w dniu 28 października 2022 r. z Panem Romanem Martynowskim, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą BUDROMAX ROMAN MARTYNOWSKI, z siedzibą: ul. Rząsiny 104a, 59-620 Gryfów Śląski, w sprawie realizacji zadania pn. „Przebudowa ul. 1-go Maja na odcinku od ul. Jedności Narodowej do ul. Kilińskiego w Szklarskiej Porębie (w km 0+000 do 0+561)”.

§ 2. Upoważnia się Starostę Karkonoskiego i Wicestarostę Karkonoskiego do podpisania aneksu do przedmiotowej umowy.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Staroście Karkonoskiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Karkonoski

Wicestarosta Karkonoski

Krzysztof Wiśniewski

Mirosław Górecki

Członek Zarządu Powiatu

Artur Smolarek

UZASADNIENIE

W Umowie Nr 193/2022 zawartej w dniu 28 października 2022 r. na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. 1-go Maja na odcinku od ul. Jedności Narodowej do ul. Kilińskiego w Szklarskiej Porębie (w km 0+000 do 0+561)” – w § 17 ust. 2 pkt 4) przewidziana została możliwość zmiany osób wyznaczonych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia w funkcji kierownika budowy, kierownika robót mostowych, kierownika robót elektrycznych, kierownika robót sanitarnych lub kierownika robót telekomunikacyjnych – o ile nowa osoba funkcyjna posiada wymagane uprawnienia. Ponadto w § 17 wskazano, że powyższa zmiana może zostać wprowadzona do umowy na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiającego pisemnego wniosku Wykonawcy, zawierającego uzasadnienie oraz dokumenty, o których mowa w § 17 ust. 20 umowy, albo na podstawie pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego dotyczących kierownika budowy, kierownika robót mostowych, kierownika robót elektrycznych, kierownika robót sanitarnych lub kierownika robót telekomunikacyjnych, w następujących przypadkach:

- 1) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych dotyczących osoby pełniącej funkcję kierownika budowy, kierownika robót mostowych, kierownika robót elektrycznych, kierownika robót sanitarnych lub kierownika robót telekomunikacyjnych,
- 2) niewywiązywania się przez osobę pełniącą funkcję kierownika budowy, kierownika robót mostowych, kierownika robót elektrycznych, kierownika robót sanitarnych lub kierownika robót telekomunikacyjnych z powierzonych obowiązków wynikających z umowy,
- 3) jeżeli zmiana osoby pełniącej funkcję kierownika budowy, kierownika robót mostowych, kierownika robót elektrycznych, kierownika robót sanitarnych lub kierownika robót telekomunikacyjnych stanie się konieczna z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

W umowie wskazano również, że wprowadzenie innej osoby do pełnienia funkcji kierownika budowy, kierownika robót mostowych, kierownika robót elektrycznych, kierownika robót sanitarnych lub kierownika robót telekomunikacyjnych – w miejsce osoby dotychczas wykonującej tę funkcję – będzie możliwe wyłącznie wtedy, gdy Wykonawca potwierdzi spełnianie przez tę osobę minimalnych wymagań określonych przez Zamawiającego dla kierownika budowy, kierownika robót mostowych, kierownika robót elektrycznych, kierownika robót sanitarnych lub kierownika robót telekomunikacyjnych w Specyfikacji Warunków Zamówienia, w szczególności przedstawiając Zamawiającemu potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię uprawnień budowlanych dotyczących proponowanej nowej osoby funkcyjnej (kierownika budowy, kierownika robót mostowych, kierownika robót elektrycznych, kierownika robót sanitarnych lub kierownika robót telekomunikacyjnych) – zgodnie z minimalnymi wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia, oraz zaświadczenia o członkostwie tej osoby we właściwej izbie samorządu zawodowego. Osoba niespełniająca minimalnych wymagań Zamawiającego nie zostanie dopuszczona do wykonywania czynności w ramach przedmiotowego zamówienia, a Wykonawca zobowiązany będzie wskazać inną osobę, która wymagania te spełni. Wniosek o zaakceptację przez Zamawiającego wniosku Wykonawcy, o którym mowa powyżej i/lub przedłożenie dokumentów, z treści których wynikać będzie, że nowa osoba funkcyjna nie posiada wymaganych uprawnień i/lub zaświadczenia o członkostwie w izbie, uprawnienia Zamawiającego do odstąpienia od umowy po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na wskazanie przez Wykonawcę innej osoby funkcyjnej, spełniającej wymagania określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia, i naliczenia Wykonawcy kary określonej w umowie.

Ponadto w § 17 ust. 23 wspomnianej umowy wskazano, iż wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy dokonane w sposób zgodny z ustawą Pzp wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, tj. aneksu do umowy.

Zgodnie z przepisem art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), dalej zwaną ustawą Pzp, dopuszczalna jest zmiana umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia niezależnie od wartości tej zmiany, o ile została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, w postaci jasnych, precyzyjnych i jednoznacznych postanowień umownych, które mogą obejmować postanowienia dotyczące zasad wprowadzania zmian wysokości ceny, jeżeli spełniają one łącznie następujące warunki: a) określają rodzaj i zakres zmian, b) określają warunki wprowadzenia zmian, c) nie przewidują takich zmian, które modyfikowałyby ogólny charakter umowy. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr BZP.272.1.12.2022 Zamawiający przewidział możliwość wprowadzenia zmian osób wyznaczonych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia zarówno w ogłoszeniu o zamówieniu, jak i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, określając w tych dokumentach zakres zmian oraz zasady ich wprowadzania.

W dniu 04 lipca 2023r. do Zamawiającego wpłynął wniosek z dn. 03 lipca 2023r. Wykonawcy robót budowlanych, tj. Pana Romana Martynowskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą BUDROMAX ROMAN MARTYNOWSKI, z siedzibą: ul. Rząsiny 104a, 59-620 Gryfów Śląski, w sprawie wprowadzenia zmian w Umowie Nr 193/2022 z dnia 28.10.2022r. polegającej na wprowadzeniu innej osoby do pełnienia funkcji kierownika robót mostowych oraz wynikających z wniosku Komisji Narady Koordynacyjnej nr 13 z dnia 27.04.2023r. w sprawie wprowadzenia do umowy zapisów regulujących kwestie związane robotami zamiennymi i dodatkowymi w ramach zadania pn. „Przebudowa ul. 1-go Maja na odcinku od ul. Jedności Narodowej do ul. Kilińskiego w Szklarskiej Porębie (w km 0+000 do 0+561)” realizowanego w oparciu o Umowę Nr 193/2022 z dnia 28 października 2022 roku.

Należy podkreślić, że w związku z rezygnacją przez Pana Tomasza Pieńkowskiego z pełnienia funkcji kierownika robót mostowych, Wykonawca potwierdził spełnianie przez Pana Adama Drożdżala minimalnych wymagań określonych przez Zamawiającego dla kierownika robót mostowych w Specyfikacji Warunków Zamówienia, w szczególności przedstawiając Zamawiającemu potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię uprawnień budowlanych dotyczących proponowanej nowej osoby funkcyjnej - zgodnie z minimalnymi wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia, oraz zaświadczenia o członkostwie tej osoby we właściwej izbie samorządu zawodowego.

Przedmiotowy wniosek uzyskał w dniu 06 lipca 2023r. pozytywną opinię Wydziału Dróg Powiatowych w/m, nadzorującego realizację umowy, ponadto został pozytywnie rozpatrzony przez Zarząd Powiatu Karkonoskiego na posiedzeniu Zarządu w dniu 1 sierpnia 2023 roku.

Zawarcie aneksu do w/w umowy – w zakresie zmiany osoby pełniącej funkcję kierownika budowy - na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. *Prawo zamówień publicznych*, jest zasadne i nie narusza przepisów tej ustawy, ponieważ wprowadzana zmiana została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu oraz specyfikacji warunków zamówienia w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określały zakres, charakter oraz warunki wprowadzenia zmian.

Jednocześnie, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr BZP.272.1.12.2022, które zakończyło się podpisaniem Umowy Nr 150/2021 z dn. 21 grudnia 2021r., Zamawiający przewidział możliwość zmiany zawartej umowy w zakresie uregulowanym w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz ust. 2 ustawy Pzp.

W Umowie nr 193/2022r. z dnia 28 października 2022 roku § 17 ust. 2 pkt 3 przewidziano możliwość zmiany zakresu realizowanych – na podstawie dokumentacji projektowo-technicznej – robót budowlanych, w związku z koniecznością zastosowania innych rozwiązań, niż przewidziane w dokumentacji projektowo-technicznej, ze względu na stwierdzone wady tej dokumentacji albo możliwość zastosowania zamiennych rozwiązań technologicznych, które nie wpłyną na zmianę przeznaczenia wykonywanej inwestycji w sposób istotny, a które poprawią parametry techniczne obiektu drogowego – przy czym zmiana ta nie wpłynie na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy. W związku z brakiem jednoznacznych zapisów dotyczących robót dodatkowych i sposobu określenia wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania tychże robót, zasadnym jest uzupełnienie treści Umowy nr 193/2022 r. o odpowiednie zapisy regulujące kwestie związane z dodatkowymi robotami budowlanymi. W związku z tym, że konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć (Zamawiający nie przewidywał zaistnienia w trakcie realizacji w/w umowy dodatkowych robót budowlanych), zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy, nie wiąże się również ze zmianą wartości pierwotnej umowy, zawarcie aneksu do w/w umowy podstawie art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. *Prawo zamówień publicznych*, jest zasadne i nie narusza przepisów tej ustawy, ponieważ wprowadzana zmiana została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu oraz specyfikacji warunków zamówienia.