

UCHWAŁA NR 193/605/21
ZARZĄDU POWIATU KARKONOSKIEGO

z dnia 9 sierpnia 2021 r.

**w sprawie wyrażenia zgody na zmianę umowy o dotacji celowej dla Gminy Mysłakowice
z budżetu Powiatu Karkonoskiego na dofinansowanie kosztów związanych z usuwaniem
wyróbów zawierających azbest z terenu Gminy Mysłakowice**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920 z późn. zm.), Zarząd Powiatu Karkonoskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zmianę umowy o dotacji celowej dla Gminy Mysłakowice z budżetu powiatu karkonoskiego na dofinansowanie kosztów związanych z usuwaniem wyróbów zawierających azbest z terenu Gminy Mysłakowice.

§ 2. Akceptuje się treść aneksu do umowy, stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnia się Starostę Karkonoskiego i Członka Zarządu Powiatu Karkonoskiego do podpisania aneksu do umowy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Karkonoski

Krzysztof Wiśniewski

Wicestarosta Karkonoski

Jarosław Kotliński

Członek Zarządu Powiatu

Artur Smolarek

Załącznik do uchwały Nr 193/605/21
Zarządu Powiatu Karkonoskiego
z dnia 9 sierpnia 2021 r.

**ANEKS NR 1/2021
do umowy o dotacji nr 79/2021 z dnia 07 lipca 2021 r.**

zawarty w Jeleniej Górze dnia 2021 r. pomiędzy Powiatem Karkonoskim z siedzibą w Jeleniej Górze przy ul. Kochanowskiego 10, 58-500 Jelenia Góra, który reprezentują:

Krzysztof Wiśniewski - Starosta Karkonoski

Artur Smolarek - Członek Zarządu Powiatu Karkonoskiego

przy kontrasygnacie Grażyny Bojć - Skarbnika Powiatu Karkonoskiego,

zwanym dalej Dotującym,

a Gminą Mysłakowice z siedzibą w Mysłakowicach przy ul. Szkolnej 5, którą reprezentuje:

Michał Orman – Wójt Gminy Mysłakowice

przy kontrasygnacie Piotra Amborskiego – Skarbnika Gminy Mysłakowice,

zwaną dalej Dotowanym.

Strony ustaliły zgodnie następujące zmiany do umowy:

§ 1. W § 2 ust. 3. umowy zmienia się termin końcowy realizacji zadania z „15.09.2021r.” na dzień „30.09.2021r.”

§ 2. W § 3 ust 1. zmienia się termin na przedstawienie Dotującemu dokumentów na potwierdzenie uzyskania efektu rzeczowego uzyskanego wskutek realizacji finansowanego zadania z „do dnia 30.09.2021r.” na „do dnia 15.10.2021r.”

§ 3. Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian.

§ 4. Niniejszy aneks sporządzony został w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje Dotowany.

Dotowany

Dotujący

UZASADNIENIE

Na dofinansowanie kosztów związanych z demontażem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych z terenu Gminy Mysłakowice w roku bieżącym Powiat Karkonoski udzielił Gminie Mysłakowice dotację celową, zgodnie z umową nr 79/2021 z dnia 07 lipca 2021 r.

Na realizację zadania Gmina starała się również o wsparcie środkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu dopiero w dniu 29.07.2021 r. ogłosił wyniki konkursu oraz zakwalifikował Gminę Mysłakowice do objęcia dofinansowaniem usunięcia wyrobów zawierających azbest z nieruchomości zlokalizowanych na obszarze tej Gminy.

Gmina Mysłakowice ustaliła z Wykonawcą termin na wykonanie usługi usunięcia wyrobów zawierających azbest na okres oznaczony datami od 02.08.2021r. do 30.09.2021 r.

Zaistniała zmiana w stanie faktycznym wymaga uwzględnienia jej w umowie o dotacji celowej, dlatego uchwalono jak w treści uchwały.