

**UCHWAŁA NR 420/1438/24**  
**ZARZĄDU POWIATU KARKONOSKIEGO**

z dnia 13 lutego 2024 r.

**w sprawie akceptacji treści aneksu do umowy na realizację zadania pn. „Inwestycja wspólna pn. 1) Przebudowa wraz z elementami rozbudowy ul. Górnej w ciągu drogi powiatowej nr 2646D w km 1+605 do 4+141 w miejscowości Siedlęcin, 2) Przebudowa dróg - ul. Górna w Siedlęcinie”**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. *o samorządzie powiatowym* (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) oraz na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), Zarząd Powiatu Karkonoskiego uchwala, co następuje:

**§ 1.** Akceptuje się projekt Aneksu do Umowy Nr 116/2023 zawartej w dniu 8 sierpnia 2023 roku 21 grudnia 2021 r. między Powiatem Karkonoskim, Gminą Jeżów Sudecki a Panem Ryszardem Rzońcą, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „KAMA” Rzońca Ryszard z siedzibą: ul. Daszyńskiego 16F, 58-533 Mysłakowice, w sprawie realizacji zadania pn. „Inwestycja wspólna pn. 1) Przebudowa wraz z elementami rozbudowy ul. Górnej w ciągu drogi powiatowej nr 2646D w km 1+605 do 4+141 w miejscowości Siedlęcin, 2) Przebudowa dróg - ul. Górna w Siedlęcinie”.

**§ 2.** Upoważnia się Starostę Karkonoskiego i Wicestarostę Karkonoskiego do podpisania aneksu do przedmiotowej umowy.

**§ 3.** Wykonanie Uchwały powierza się Staroście Karkonoskiemu.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Karkonoski

Wicestarosta Karkonoski

**Krzysztof Wiśniewski**

**Mirosław Górecki**

Członek Zarządu Powiatu

**Artur Smolarek**

Załącznik do uchwały Nr 420/1438/24  
Zarządu Powiatu Karkonoskiego  
z dnia 13 lutego 2024 r.

**ANEKS**  
**do Umowy Nr 116/2023 z dnia 8 sierpnia 2023 roku**

zawarty w dniu ..... 2024 r. pomiędzy:

**Powiatem Karkonoskim** z siedzibą władz w Jeleniej Górze przy ul. Kochanowskiego 10, 58-500 Jelenia Góra, posiadającym NIP 611-250-35-48, REGON 230821492, reprezentowanym przez:

1. Krzysztofa Wiśniewskiego – Starostę Karkonoskiego,
  2. Mirosława Góreckiego – Wicestarostę Karkonoskiego,
- przy kontrasygnacie Małgorzaty Jarosz-Nowosielskiej – Skarbnika Powiatu Karkonoskiego,  
zwanym dalej **ZAMAWIAJĄCYM 1**,

oraz

**Gminą Jeżów Sudecki**, z siedzibą przy ul. Długiej 63, 58-521 Jeżów Sudecki, posiadającą NIP 611-101-73-08, REGON 230821687, reprezentowaną przez:

..... – .....,  
przy kontrasygnacie ..... – .....,  
zwaną dalej **ZAMAWIAJĄCYM 2**,  
zwanymi łącznie **ZAMAWIAJĄCYM**,

a

**Panem Ryszardem Rzońcą**, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą **PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE „KAMA” RZOŃCA RYSZARD** z siedzibą: ul. Daszyńskiego 16F, 58-533 Mysłakowice, posiadającym NIP 611-005-08-64, REGON 003281382, zwanym dalej **WYKONAWCĄ**, reprezentowanym przez:

..... – .....,  
zwanymi dalej **Stronami**.

Strony wspólnie ustalają, co następuje:

**§ 1**

Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) oraz § 17 ust. 2 lit. d umowy – w Umowie Nr 116/2023 z dnia 8 sierpnia 2023 r. na realizację zadania pn. „Inwestycja wspólna pn. 1) Przebudowa wraz z elementami rozbudowy ul. Górnej w ciągu drogi powiatowej nr 2646D w km 1+605 do 4+141 w miejscowości Siedlęcín, 2) Przebudowa dróg - ul. Górna w Siedlęcínie” (numer referencyjny: BZP.272.1.15.2023), w § 6 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) kierownika robót elektrycznych w osobie: Pana Macieja Olszewskiego, posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń;”.

**§ 2**

1. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązywania od dnia 20.09.2023 r.

2. Aneks sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach – w tym trzy egzemplarze dla ZAMAWIAJĄCEGO, jeden egzemplarz dla WYKONAWCY.

**WYKONAWCA**

**ZAMAWIAJĄCY 1**

**ZAMAWIAJĄCY 2**

## UZASADNIENIE

W dniu 20 września 2023 r. do Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze wpłynął wniosek Wykonawcy realizującego Umowę Nr 116/2023 z dnia 8 sierpnia 2023 r. na wykonanie „Inwestycji wspólnej pn. 1) Przebudowa wraz z elementami rozbudowy ul. Górnej w ciągu drogi powiatowej nr 2646D w km 1+605 do 4+141 w miejscowości Siedlęcin, 2) Przebudowa dróg - ul. Górna w Siedlęcinie”, dotyczący zmiany osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji kierownika robót elektrycznych. Do wniosku załączone zostały uprawnienia budowlane nowej osoby funkcyjnej, potwierdzające spełnienie wymagań określonych przez Zamawiającego dla kierownika robót elektrycznych, a także zaświadczenie o przynależności tej osoby do izby inżynierów budownictwa.

W uzupełnieniu przedmiotowego wniosku Wykonawca w dniu 29 grudnia 2023 r. przedłożył pisemne oświadczenie, w którym potwierdził posiadanie przez nową osobę wskazaną do pełnienia funkcji kierownika robót elektrycznych wymaganego doświadczenia zawodowego na stanowisku kierowniczym.

W związku z tym, że przedmiotowe zadanie realizowane jest przez Zamawiających wspólnie udzielających zamówienie (Powiat Karkonoski i Gminę Jeżów Sudecki), złożone przez Wykonawcę dokumenty zostały w dniu 4 stycznia 2024 r. przekazane do weryfikacji do Gminy Jeżów Sudecki. W dniu 09.02.2024 r. Gmina Jeżów Sudecki wyraziła zgodę na zawarcie aneksu do umowy w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

Zmiana osoby pełniącej funkcję kierownika robót elektrycznych została przewidziana w § 17 ust. 2 lit. d Umowy Nr 116/2023 z dnia 8 sierpnia 2023 r. – w oparciu o przepis art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. Warunkiem dokonania takiej zmiany jest potwierdzenie przez Wykonawcę spełniania przez nową osobę funkcyjną minimalnych wymagań określonych w *Specyfikacji Warunków Zamówienia*, w szczególności poprzez przedstawienie Zamawiającemu potwierdzonej za zgodność z oryginałem kserokopii uprawnień budowlanych proponowanej nowej osoby funkcyjnej oraz zaświadczenia o członkostwie tej osoby we właściwej izbie inżynierów budownictwa.

W związku ze złożeniem przez Wykonawcę wymaganych dokumentów, z których wynika, że nowa osoba proponowana do pełnienia funkcji kierownika robót elektrycznych posiada wymagane uprawnienia budowlane oraz doświadczenie zawodowe, a ponadto jest członkiem izby inżynierów budownictwa – brak jest przesłanek do odmowy dokonania zmiany kierownika robót elektrycznych na budowie.

Zawarcie aneksu do ww. umowy – w zakresie zmiany osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji kierownika robót elektrycznych – jest zasadne i nie narusza przepisów ustawy Pzp, ponieważ wprowadzana zmiana umowy została przewidziana w dokumentach zamówienia (*Specyfikacji Warunków Zamówienia* oraz projekcie umowy) w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określały zakres, charakter oraz warunki wprowadzenia zmian.