
 

 

Jelenia Góra, dnia 20 października 2022 r. 

 

BZP.272.1.10.2022 

 

Wyjaśnienia z dnia 20.10.2022r. dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia 

„Budowa trzech placówek opiekuńczo - wychowawczych przy Centrum Opieki  

nad Dzieckiem w Szklarskiej Porębie” 

 

Na podstawie art. 284 ust. 2 oraz ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) Powiat Karkonoski - Starostwo Powiatowe  

w Jeleniej Górze, w nawiązaniu i uzupełnieniu Wyjaśnień z dnia 29.08.2022r. dot. treści 

Specyfikacji Warunków Zamówienia „Budowa trzech placówek opiekuńczo - wychowawczych 

przy Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szklarskiej Porębie”, przedstawia poniżej odpowiedzi na 

pytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej SWZ. 

 

Pytanie nr 2: Proszę o zmianę umowy w zakresie § 17 pkt 14  

„Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy (waloryzacja), w przypadku  zmiany 

ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia w przypadku gdy  

zmiany poszczególnych cen lub kosztów przekroczy 5% poszczególnych cen materiałów lub 

kosztów w stosunku do wartości z dnia składania - początkowy termin ustalenia zmiany 

wynagrodzenia ustala się nie wcześniej niż na 3 miesiące od dnia podpisania umowy;  

- wskaźnik zmiany ceny materiałów lub kosztów stanowi baza cenotwórcza wskazana w biuletynie 

Sekocenbud (ceny i koszty średnie dla całego kraju), aktualna na dzień składania wniosku 

o zmianę wynagrodzenia w odniesieniu do bazy cenotwórczej wskazanej w biuletynie 

Sekocenbud, aktualnej na dzień składania oferty (ceny i koszty średnie dla całego kraju);  

- strony umowy mogą wystąpić o zmianę wynagrodzenia w przypadku, gdy zmiana, o której 

mowa w  ma wpływ na całkowity koszt wykonania zamówienia w wysokości nie mniejszej niż 

0,50% całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy  

- strony umowy mogą wystąpić o zmianę wynagrodzenia nie częściej niż raz na 3 miesiące oraz 

nie później niż 1 miesiąc przed zakończeniem terminu realizacji przedmiotu umowy (odpowiednio 

objętego prawem opcji lub podstawowego);  

- w celu zmiany wynagrodzenia strona umowy składa wniosek o zmianę wynagrodzenia 

z uzasadnieniem wnioskowanej zmiany, do którego załącznikiem jest kosztorys sporządzony 

metodą szczegółową przez stronę umowy składającą wniosek przy zastosowaniu bazy 

cenotwórczej (ceny średnie) wskazanej w dostępnych publikacjach na rynku, tj. Sekocenbud 

aktualnej na dzień składania wniosku o zmianę wynagrodzenia, w stosunku do Sekocenbud 

aktualnego na dzień składania Oferty. Ustalony w ten sposób współczynnik zmiany średnich cen 

materiałów lub kosztów będzie zastosowany do ustalenia kwoty zmiany wynagrodzenia 

Wykonawcy poprzez odniesienie do średnich cen lub kosztów przyjętych w celu ustalenia 

wynagrodzenia wykonawcy zawartych w jego ofercie, stanowiących załącznik nr . . . - kosztorys 

szczegółowy do umowy;  

- w przypadku konieczności zastosowania indywidulanej kalkulacji ceny jednostkowej robót, 

Wykonawca przyjmie ceny czynników produkcji nie wyższe od aktualnych średnich cen robocizny, 

materiałów, sprzętu i transportu w cenniku publikowanym w Sekocenbud w miesiącu, w którym 

kalkulacja jest sporządzona z uwzględnieniem nakładów rzeczowych w Katalogach Nakładów 

Rzeczowych (KNR);   

- przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen, jak i ich 

obniżenie, względem przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego 

w ofercie„ 



 

 

 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dokonał zmian w zakresie zasad waloryzacji 

wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych 

z realizacją zamówienia i zmodyfikował zapisy § 17 Projektu umowy (Załącznik Nr 4 do SWZ). 

 

Pytanie nr 4: Prosimy o zmianę zapisu umowy w paragrafie 15, w ustępie 1 punkt 1 lit. c, d i e 

na 0,01 % całkowitego wynagrodzenia brutto. 

 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dokonał zmian w zakresie kar umownych 

i zmodyfikował zapisy § 15 Projektu umowy (Załącznik Nr 4 do SWZ). 

 

Pytanie nr 5: Prosimy o zmianę zakresu umowy w paragrafie 15, w punkcie 5, tak aby łączna 

wartość kar umownych wynosiła 20% całkowitego wynagrodzenia brutto, ze względu na to iż 

obecne 40% jest zbyt wygórowane. 

 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dokonał zmian w zakresie kar umownych 

i zmodyfikował zapisy § 15 Projektu umowy (Załącznik Nr 4 do SWZ). 

 

Pytanie nr 18: Zwracamy się z prośbą o podanie ilości drzew przewidzianych do wycinki. 

 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że inwentaryzacja drzew przewidzianych do wycinki 

została ujęta w Programie Funkcjonalno-Użytkowym_po zmianach z dnia 06.10.2022 r. 

(Załącznik Nr 5 do SWZ). 

 

Pytanie nr 22: Czy przedstawiona koncepcja inwestycji została uzgodniona z Dolnośląskim 

Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Brak w dokumentacji przetargowej, prosimy  

o uzupełnienie. 

 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że uzgodnienia z Dolnośląskim Wojewódzkim 

Konserwatorem Zabytków nastąpią na etapie opracowywania projektu budowlanego, niemniej 

jednak Zamawiający dysponuje Zaleceniami Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków z dnia 31 sierpnia 2022 roku udostępnionymi jako załącznik do Programu 

Funkcjonalno-Użytkowego_po zmianach z dnia 06.10.2022 r. (Załącznik Nr 5 do SWZ). 

 

Pytanie nr 24: Projektant zwrócił uwagę, iż Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków nie 

wyrazi zgody na realizację trzech budynków powtarzalnych zwłaszcza w takiej formie (dach  

bez-okapowy, okna w rozstrzelonym układzie, deskowanie zastosowane wszędzie – poza partiami 

szczytowymi), co niniejszym potwierdza, że założenia przedstawione w Programie Funkcjonalno 

– Użytkowym, stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ, są błędne. Dodatkowo Projektant zwraca 

uwagę na błędne usytuowanie pokazanych budynków w terenie (rys A1_projekt 

zagospodarowania terenu) w PFU jak wyżej, co ma wpływ na policzenie właściwej ilości robót 

ziemnych, co wpływa na cenę oferty. Prosimy o weryfikację koncepcji PFU. 

 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że do uzgodnień należy przyjąć koncepcję zgodną  

z załączoną w Programie Funkcjonalno-Użytkowym_po zmianach z dnia 06.10.2022 r. 

W przypadku zmian wprowadzonych przez DWKZ, zapisy PFU dopuszczają w tym zakresie 

zmiany, ale wyłącznie na podstawie opinii Konserwatora Zabytków (a nie przed). 

Zamawiający informuje, że dysponuje Zaleceniami Dolnośląskiego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków z dnia 31 sierpnia 2022 roku udostępnionymi jako załącznik do 



 

 

Programu Funkcjonalno-Użytkowego_po zmianach z dnia 06.10.2022 r. (Załącznik Nr 5 do 

SWZ). 

 

Pytanie nr 28: Czy Zamawiający dopuszcza dostosowanie koncepcji o wytycznych DWKZ 

dla terenu Szklarskiej Poręby m.in.: zróżnicowanie budynków w zakresie rzutu i ukształtowania 

bryły, kształtowania zabudowy zgodnie z nachyleniem terenu, dostosowania projektowanej 

zabudowy do charakteru historycznej zabudowy Szklarskiej Poręby? 

 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że należy uzgodnić koncepcję zgodną z załączoną  

w Programie Funkcjonalno-Użytkowym_po zmianach z dnia 06.10.2022 r. W przypadku zmian 

wprowadzonych przez DWKZ, zapisy PFU dopuszczają w tym zakresie zmiany, ale wyłącznie na 

podstawie opinii Konserwatora Zabytków (a nie przed). 

Zamawiający informuje, że dysponuje Zaleceniami Dolnośląskiego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków z dnia 31 sierpnia 2022 roku udostępnionymi jako załącznik do 

Programu Funkcjonalno-Użytkowego_po zmianach z dnia 06.10.2022 r. (Załącznik Nr 5 do 

SWZ). 

 

 

Zamawiający informuje, że otrzymane pytania dotyczące treści SWZ oraz udzielone 

wyjaśnienia stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert. 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że wprowadził zmiany w treści SWZ oraz Projektu 

umowy (Załącznika Nr 4 do SWZ) i Programu Funkcjonalno-Użytkowego (Załącznik Nr 5 do 

SWZ) - w celu dostosowania zapisów powyższych dokumentów do udzielonych wyjaśnień. 

 

Zmodyfikowane SWZ oraz Projekt umowy (Załącznik nr 4 do SWZ) zostaną 

udostępnione do pobrania na stronie internetowej prowadzonego postępowania w dniu 

20.10.2022r., zaś zmodyfikowany Program Funkcjonalno-Użytkowy (Załącznik Nr 5 do SWZ) 

został już udostępniony w dniu 06.10.2022r., zastępując dotychczasowe – nieobowiązujące 

po dokonanej zmianie – wersje w/w dokumentów. 

 

Ważne:  Zamawiający  informuje,  że  w  związku  z tym, iż nie udzielił wyjaśnień 

w terminie, o którym mowa w art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych, zgodnie z art. 286 ust. 3 ustawy przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny 

do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi  

do należytego przygotowania i złożenia odpowiednio ofert, tj. do godz. 10:00 w dniu 

27.10.2022 r. 

 

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 286 ust. 9 ustawy, w wyniku zmiany treści SWZ 

prowadzącej do zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu, w Biuletynie Zamówień Publicznych 

zamieszczone zostanie Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 

zostanie ponadto opublikowane na stronie internetowej prowadzonego postępowania: 

https://bip.powiatkarkonoski.eu/7721/dokument/19669 
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